

Vite & Gourmand

Gestion de projet

Projet ECF

Promo NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2026

Graduate DWWM

COLET JENNIFER

Table des matières

1. Contextualisation du projet	3
1.2 Contexte de développement	3
2. Conduite du projet	4
2.1 Phases du projet	4
2.2 Identification des acteurs	5
2.3 Choix technologiques	6
3. Difficultés rencontrées	6
3.1 Panier dynamique AJAX	6
3.2 Géocodage livraison	6
3.3 Suivi en temps réel	6
3.4 Responsive + ergonomie	7
3.5 Sécurité base de données	7
4. Conclusion	7
4.1 Bilan fonctionnel	7
4.2 Objectifs atteints	8
4.3 Retour d'expérience personnel	8
4.4 Satisfaction client simulé	8

1. Contextualisation du projet

1.1 Présentation de l'entreprise

“Vite & Gourmand” est une entreprise de traiteur événementiel fondée par deux chefs, Julie et José, implantée à Bordeaux depuis 25 ans. Elle propose des prestations culinaires pour une large variété d'événements, allant des repas festifs (Noël, Pâques), aux événements privés et professionnels, à travers des menus régulièrement renouvelés.

Jusqu'à présent, les menus étaient principalement diffusés par mail auprès d'une clientèle fidèle. Afin d'accroître leur visibilité et de faciliter l'accès à leurs offres, Julie et José ont souhaité développer une application web permettant de consulter les menus et de passer commande plus simplement.

Ne disposant pas de compétences techniques en informatique, ils ont fait appel à l'entreprise FastDev, reconnue pour la qualité et la rapidité de ses développements. J'interviens dans ce projet sous la direction d'un chef de projet, qui a recueilli et formalisé les besoins fonctionnels afin de me les présenter.

1.2 Contexte de développement

Dans le cadre de ma formation *Graduate Développeur Web et Web Mobile*, j'ai développé cette application web comme ECF. Ce projet professionnel simulé répond aux exigences d'un cahier des charges réaliste :

- Analyse des besoins
- Maquettage
- Intégration
- Développement des règles de gestion
- Déploiement

2. Conduite du projet

Avant de commencer le développement, j'ai analysé le cahier des charges afin d'identifier les besoins fonctionnels, les acteurs du système et les technologies à utiliser. Le projet a ensuite été conduit de façon itérative, en développant et testant fonctionnalité par fonctionnalité. Cette approche m'a permis de détecter les problèmes au plus tôt et d'avancer de manière structurée.

2.1 Phases du projet

1	Analyse	Lecture et analyse du cahier des charges. Identification des acteurs et fonctionnalités. Rédaction du backlog produit. Choix des technologies.
2	Base de données	Conception du MCD et du schéma relationnel. Création des 7 tables.
3	Authentification	Développement de login.php, register.php, logout.php et du système de session PHP avec gestions des rôles.
4	Pages publiques	Développement de index.php, menus.php (avec filtres dropdown), contact.php, multi-nav, /users
5	Espace client	Panier en session, calcul livraison Haversine + API Nominatim, remise 10%, suivi de commande polling JSON 30sec.
6	Back-office	Espaces employé et admin : gestion des commandes, menus, avis, horaires, employés, statistiques bi-base
7	Finitions	CSS harmonisé, footer unifié en partial, upload photos, CGV/Mentions-légales, corrections de bugs.

2.2 Identification des acteurs

VISITEUR :

- Consulter la page d'accueil et les avis clients
- Parcourir les menus avec filtres
- Accéder à la page contact, CGV et Mentions Légales
- Créer un compte

CLIENT :

- Se connecter avec son adresse mail
- Parcourir et filtrer le catalogue des menus avec filtres
- Configurer et passer une commande (choix du menu, nombre de personnes, adresse et date de livraison)
- Suivre le statut de ses commandes en temps réel
- Laisser un avis sur une commande terminée
- Modifier ses informations personnelles

EMPLOYÉ :

- Gérer les menus (ajout, modification, suppression)
- Mettre à jour le statut des commandes
- Valider ou refuser les avis clients
- Modifier les horaires d'ouverture

ADMIN :

- Tous les droits de l'employé
- Créer et désactiver des comptes employés
- Consulter les statistiques de commandes par menu (graphique)
- Consulter le chiffre d'affaire avec filtres par menu et par période

2.3 Choix technologiques

- PHP
- MySQL
- Bootstrap

- JavaScript

3. Difficultés rencontrées

Au cours du développement, plusieurs difficultés ont été rencontrées.

Voici les principaux problèmes identifiés et les solutions mises en œuvre :

3.1 Panier dynamique AJAX

PROBLÈME :

- Cohérence des données entre affichage navigateur et session PHP

SOLUTION :

- Développement d'une API AJAX centralisée (menu.php?action=...)
- Synchronisation systématique après chaque modification
- Calculs côté serveur (remises, sous-totaux) pour éviter les incohérences

3.2 Géocodage livraison

PROBLÈME :

- API Nominatim bloquée (CORS localhost)

SOLUTION :

- Headers Accept-Language pour déblocage API
- Fallback fonctionnel (distance fixe si échec)
- Tests multiples avec adresses bordelaises réelles
- Formule Haversine optimisée (6371km rayon Terre)

3.3 Suivi en temps réel

PROBLÈME :

- Synchronisation statuts sans rechargement

SOLUTION :

- Polling AJAX optimisé (1 requête → N commandes)
- API order_status.php (JSON badges + track HTML)
- Mise à jour DOM ciblée (id="badge-X" + id="track-X")
- Fréquence 5 secondes (compromis perf/actualisation)

3.4 Responsive + ergonomie

PROBLÈME :

- Panier + sidebar sur mobile

SOLUTION :

- Bootstrap 5 Grid (col-lg-7 col-lg-5)
- CSS custom pour harmonisation visuelle
- Tests iPhone/Android + Chrome DevTools
- Partial footer/header pour cohérence

3.5 Sécurité base de données

PROBLÈME :

- Injection SQL + XSS

SOLUTION :

- 100% Prepared Statements (PDO)
- htmlspecialchars() systématique
- Sessions + checkLogin() sur toutes pages
- Validation/sanitization inputs

4. Conclusion

Le projet “Vite & Gourmand” a été livré dans les délais prévus, respectant le cahier des charges fonctionnel et technique.

4.1 Bilan fonctionnel

- Application opérationnelle
- 7 tables MySQL relationnelles déployées
- Authentification complète (inscription/connexion)
- Panier AJAX + géocodage temps réel fonctionnels
- Suivi de commande en temps réel (polling 5s optimisé)
- Interface 100% responsive mobile-first
- Back-office admin avec statistiques intégrées

4.2 Objectifs atteints

- Maîtrise stack LAMP complète (PHP/MySQL..)
- Développement AJAX avancé (panier + polling)
- Algorithmes métier (Haversine, remises)
- Sécurité production (PDO, sessions)
- Documentation complète

4.3 Retour d'expérience personnel

Points forts acquis :

- Méthodologie itérative efficace (fonctionnalité -> test -> correction)
- Résolution problèmes techniques
- Compréhension besoin métier (CA, conversion, UX)

4.4 Satisfaction client simulé

Julie & José disposent maintenant d'une plateforme e-commerce moderne permettant :

- Augmentation de la visibilité (catalogue en ligne)
- Simplification de la prise de commande
- Suivi transparent (temps réel)
- Analytics business (CA menus)